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Planungsübersicht
	Planungsschritte
	Wann wird das getan?*
	verantwortlich

	1. Die Arbeit der Projektgruppe sicherstellen und Zuständigkeiten festlegen
	
	

	2. geeignetes Arbeitsvorhaben (Ort, Art und Umfang) finden 
	X – 12 Monate
	Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Schüler, VDK

	3. Teilnahmebereitschaft d. lett. Partner einholen
	X – 12 Monate
	Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Dr. Woldt

	4. Vorhaben bei VDK-Bundesebene anmelden
	X – 12 Monate
	Herr Schramm, Dr. Woldt

	5. Vorhaben bei VDK-Landesebene anmelden 
	X – 12 Monate
	Herr Schramm

	6. Transportfrage klären
	X – 12 Monate
	Herr Schramm, Herr Sonnenschein, VDK Landesebene

	7. Teilnehmer anwerben
	X – 4 – 8 Monate
	Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Lehrerkollegium

	8. Unterkunft und Verpflegung vor Ort sicherstellen 
	X – 4 Monate
	Herr Schramm, Dr. Woldt, Herr Agurjevs (Partnerschule in Riga)

	9. Unterkunft und Verpflegung für An- und Abreise sicherstellen
	X – 4 Monate
	Herr Schramm, Herr Sonnenschein

	10. Vorbereitungstreffen f. d. Teilnehmer ansetzen 
	X – 2 Monate
	Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Dr. Woldt

	11. Material- und Ausrüstungsbedarf ermitteln; ggf. anschaffen oder vor Ort zur Verfügung stellen lassen
	X – 2 Monate
	Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Dr.Woldt, VDK

	12. Freizeitaktivitäten planen
	X – 2 Monate
	Herr Schramm, Herr Sonnenschein, Dr. Woldt

	13. Lager durchführen
	
	

	14. Abschlussveranstaltung planen
	X – 2 Monate
	Herr Schramm, Herr Sonnenschein

	15. Auswertung und Dokumentation organisieren und durchführen
	
	

	16. Einbindung in den laufenden Unterricht anregen
	
	


* Zu lesen als: angegebene Anzahl der Monate vor Beginn des Vorhabens; X = Beginn der Durchführung des Projektes
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